
十三、基建处
1、工程项目招标工作流程
2、工程款支付工作流程




















































































































































施工图设计





教育部立项





消防、人防、环保、气象设计审查





招标前期工作





成立招标工作组





自行招标在南京市招标管理处备案





规划局施工图


审查





通过招标方案





建委施工图审查





确定招标方式





发布公告及资格预审文件





招标文件编制





接收资格预审文件





工程量清单编制





资格文件审查及现场考察





标底编制





审查确定潜在投标人


审查通过招标文件





发售招标文件





组织投标人踏勘现场





送市招标管理处


审查、备案





组织招标答疑





市交易中心抽取评委





市交易中心开标、评标





评标结果公示





签订合同





发出中标通知书





施工单位核对已完成工程量申请验收





监理及甲方代表现场验收





验收是否通过





是





否





施工单位整改并报监理及


甲方代表验收





否








验收是否通过





是





施工单位根据已完工程量提出付款申请（附件一）





监理工程师根据合同付款约定，对已完工程量现场核实





是否达到合同约定的形象进度





否





是





监理工程师依据合同提出工程款支付意见





总监理工程师审核并签署工程款支付证书（附件二）





甲方代表审核确认支付额度办理工程款支付手续





施工科科长复核





基建处处长审批





转财务处基建财务科
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